识号标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	后续任务
1 1	→	启动	6 个工作日	2019年6月17日	2019年6月25日			
2 2	→	任命项目经理	1 个工作日	2019年6月17日	2019年6月17日		项目经理	6
3 3	→	组建核心团队	1 个工作日	2019年6月18日	2019年6月18日		UI设计师,测	
4 4	→	干系人分析	1 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日		项目经理	6
5 5	~	里程碑计划	1 个工作日	2019年6月20日	2019年6月20日		项目经理,其	他[16
6 6	~	制定项目章程	1 个工作日	2019年6月24日	2019年6月24日	2, 3, 4, 5		7
7 7	<u> </u>	项目启动大会	1 个工作日	2019年6月25日	2019年6月25日	6	项目经理,UI	· 设计 10
8 8	~	规划	22 个工作日	2019年6月21日	2019年7月23日		УД Д.Т., 01	43
9 9	→	规划范围		E2019年6月21日	2019年7月10日			
10 10	~	制定需求说明书		32019年6月21日	2019年6月24日	7	需求专家	11, 12, 13
1 11	~	界面设计		日 2019年6月27日	2019年6月28日	10	UI设计师	14
12 12	*	详细设计说明书	1 个工作日	2019年7月1日	2019年7月1日	10	UI设计师,开发	
3 13	*	项目范围说明书	3 个工作日	2019年7月2日	2019年7月4日	10	项目经理	14
4 14	→	创建WBS		日 2019年7月5日	2019年7月8日		3 项目经理	15
5 15	*	形成范围基准	1 个工作日	2019年7月10日	2019年7月10日	14	项目经理	17, 27
6 16	~	规划时间		日 2019年7月11日	2019年7月22日		, A H AZ - Z	38
7 17	~	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年7月11日	2019年7月12日	15	项目经理	18
8 18	~	估算资源	1 个工作日	2019年7月15日	2019年7月15日	17	项目经理	19, 30, 35
9 19	<u> </u>	估算持续时间	1 个工作日	2019年7月16日	2019年7月16日	18	项目经理	20
20	<u> </u>	制定进度计划	1 个工作日	2019年7月18日	2019年7月18日	19	项目经理	21
1 21	<u> </u>	形成进度基准	1 个工作日	2019年7月22日	2019年7月22日	20	项目经理	23
2 22	<u> </u>	规划成本	12 个工作日	2019年7月19日	2019年8月6日		, A d vz. vz.	38
3 23	<u> </u>	项目成本估算	2 个工作日	2019年7月23日	2019年7月24日	21	项目经理	24
4 24	<u> </u>	项目预算	1 个工作日	2019年7月25日	2019年7月25日	23	项目经理	25
5 25	<u> </u>	形成范围基准	2 个工作日	2019年8月5日	2019年8月6日	24	项目经理	
6 26	<u> </u>	规划质量		日 2019年7月12日	2019年7月17日		, A d vz. vz.	38
7 27	<u> </u>	制定测试计划	1 个工作日	2019年7月15日	2019年7月15日	15	质量专家	28
8 28	3	制定测试用例	2 个工作日	2019年7月16日	2019年7月17日	27	质量专家	20
9 29	3	规划人力资源	6 个工作日	2019年8月5日	2019年8月13日	2.	次主マか	38
0 30	-	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年8月7日	2019年8月8日	18	项目经理	31
1 31	-	制定人员配备管理计划	1 个工作日	2019年8月13日	2019年8月13日	30	项目经理	33
2 32	-	规划沟通	2 个工作日	2019年8月14日	2019年8月15日		- NHAZ	38
3 33	-	制定规划沟通管理计划	1 个工作日	2019年8月15日	2019年8月15日	31	项目经理	00
4 34	<u> </u>	规划宣传	5 个工作日	2019年8月15日	2019年8月22日	01	77122	38
01						/ / Jun F	H 48 79 A	
		任务	非活动任务		功摘要总成	外部 上		
п		拆分	非活动里程碑 ◇	手奏	♪ 摘要	最后期	期限 ◆	
目:项目1		里程碑 ◆	非活动摘要	1 仅升	开始时间 □	进度		
期: 2019年6月	月16日	摘要	■ 手动任务 ■		完成时间]	手动边	井度	
		项目摘要 『			邓任务	1 4/1/	±/.	
		川日相男	□ 1V I 4A	タトラ	1)/1+4			

		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	后续任务
35	35	>	制定宣传分析	1 个工作日	2019年8月19日	2019年8月19日	18	项目经理	36
	36	<u> </u>	制定宣传文件	1 个工作日	2019年8月20日	2019年8月20日	35	项目经理	00
	3 7	<u> </u>	规划风险	9.75 个工作日		2019年9月13日	00	火日红生	
	38	<u> </u>	识别风险	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	16 22 26	,项目经理	39
	39	<u> </u>	风险分析	1 个工作日	2019年9月9日	2019年9月9日	38	项目经理	40
	40	<u> </u>	制定风险登记册	1 个工作日	2019年9月11日	2019年9月9日		项目经理	41
	41	<u> </u>	规划整合	1 个工作日	2019年9月11日	2019年9月11日		项目经理	41
	42	<u> </u>		25 个工作日	2019年9月12日	2019年9月13日	40	坝 日红生	
	42 43	<u> </u>	组建项目团队	1 个工作日	2019年9月23日	2019年10月28日	8	UI设计师,测试员	46 56 69 6
	43 44	<u> </u>		23 个工作日	2019年9月25日	2019年9月23日	0	UI以口炉,侧风丛	
		T .							81
-	45 46	<u>*</u>	游客模块	23 个工作日	2019年9月25日	2019年10月28日	40	和房里1	4.77
	46	**	游客登录	2 个工作日	2019年9月25日	2019年9月26日	43	程序员1	47
	47	*	首页	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	46	程序员1	48
	48	*	浏览帖子	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	47	程序员1	49
	49	*	发帖子	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	48	程序员1	50
	50	*	寻找倾听者	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	49	程序员1	51
	51	*	在线聊天	1 个工作日	2019年10月22日	2019年10月22日	50	程序员1	52
	52	*	浏览平台课程内容	1 个工作日	2019年10月24日	2019年10月24日	51	程序员1	53
	53	*	下单	1 个工作日	2019年10月24日	2019年10月24日	52	程序员4	54
	54	*	个人配置	1 个工作日	2019年10月28日	2019年10月28日	53	程序员4	
	55	*	倾听者模块	14 个工作日	2019年10月1日	2019年10月20日			
	56	*	注册入住	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	43	程序员2	57
	57	*	个人信息介绍	1 个工作日	2019年10月9日	2019年10月9日	56	程序员2	58
	58	*	订单处理	1 个工作日	2019年10月14日	2019年10月14日	57	程序员2	59
	59	*	在线聊天	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	58	程序员2	60
60	60	*	收到评价	1 个工作日	2019年10月16日	2019年10月16日	59	程序员2	
61	61	*	管理员模块		2019年10月1日	2019年10月20日			
62 6	62	*	倾听者资格审核	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	43	程序员3	63
63	63	*	平台内容管理	1 个工作日	2019年10月8日	2019年10月8日	62	程序员3	64
64	64	*	发布秘密的审核	1 个工作日	2019年10月10日	2019年10月10日	63	程序员3	65, 69
	65	*	优惠活动	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	64	程序员3	66, 70
	66	*	统计分析	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	65	程序员3	
	67	*	项目监控		2019年9月25日	2019年10月2日			
	68	*	各项指标监审	1 个工作日	2019年9月25日	2019年9月25日	43	测试员1,测试员2	2
			任务	非活动任务		商要总成	外部里		
页目: 项目1			拆分	□ 非活动里程碑 ◇	手动	尚 安	■ 最后期	限 →	
		10 🗆	里程碑 ◆	非活动摘要 『	 仅开	始时间 □	进度		
コ期: 2	2019年6月	10日	摘要	■ 手动任务 ■	夕	成时间]	手动进	:度	
							1 -7170		
			项目摘要 『	■ 仅工期	外部	工労 一			

标识号	标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	后续任务	Τ.,
										<u> </u>
69	69	*	监控评审	1 个工作日	2019年9月26日	2019年9月27日	64	项目经理,UI设计		
70	70	*	变更评审	1 个工作日	2019年9月30日	2019年9月30日	65	UI设计师,开发专	<u>≑</u> ?	
71	71	*	例会	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	43	UI设计师,测试专	<u>-</u>	
72	72	*	管理干系人	10.75 个工作	E2019年8月21日	2019年9月5日				
73	73	*	发布项目信息	2 个工作日	2019年8月21日	2019年8月22日	43	项目经理		
74	74	*	报告监控指标	1 个工作日	2019年8月26日	2019年8月26日	43	项目经理		
75	75	*	干系人沟通	2 个工作日	2019年9月3日	2019年9月4日	43	项目经理		
76	76	*	团队建设	12 个工作日	2019年10月1日	2019年10月17日				
77	77	*	培训	1 个工作日	2019年10月2日	2019年10月2日	43	UI设计师,测试员	1	
78	78	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年10月7日	2019年10月7日	43	UI设计师,测试员	1	
79	79	*	沟通	1 个工作日	2019年10月21日	2019年10月21日	43	UI设计师,测试员	1	
80	80	*	招募联系	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	43	项目经理		
81	81	*	项目验收	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	44	UI设计师,项目组	83, 84, 85	
82	82	*	收尾	9 个工作日	2019年10月25日	2019年11月7日				
	83	*	项目终验	1 个工作日	2019年10月24日	2019年10月25日	81	UI设计师,测试专	<u> </u>	
84	84	*	结束招聘	1 个工作日	2019年10月29日	2019年10月29日	81	项目经理		
85	85	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年10月31日	2019年10月31日	81	UI设计师,测试员	į	































