| 标识号 | 任务 模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 日一一 | 二 三 四 五 六 日 一 二 |
|------|---------|----------|----------|--------------|------------|--------|----------------|----------|------------------|
| 1 | * | 启动 | 6 个工作日 | 2019年6月17日 | 2019年6月25日 | | | | <u> </u> |
| 2 | * | 任命项目经理 | 1 个工作日 | 2019年6月17日 | 2019年6月17日 | | 项目经理 | → | 6/17 |
| 3 | * | 组建核心团队 | 1 个工作日 | 2019年6月18日 | 2019年6月18日 | | UI设计师,测试专 | | UI设计师,测试专家2,测试专家 |
| 4 | 7 | 干系人分析 | 1 个工作日 | 2019年6月19日 | 2019年6月19日 | | 项目经理 | | ■■●项目经理 |
| 5 | * | 里程碑计划 | 1 个工作日 | 2019年6月20日 | 2019年6月20日 | | 项目经理,其他[| | □ |
| 6 | * | 制定项目章程 | 1 个工作日 | 2019年6月24日 | 2019年6月24日 | | 项目经理 | | л Л |
| 7 | 7 | 项目启动大会 | 1 个工作日 | 2019年6月25日 | 2019年6月25日 | | 项目经理,UI设计 | - | |
| 8 | * | 规划 | 22 个工作日 | 2019年6月21日 | 2019年7月23日 | | 八百年生,红久门 | | |
| 9 | * | 规划范围 | | E2019年6月21日 | 2019年7月10 | | | | |
| 10 | * | 制定需求说明书 | | 日 2019年6月21日 | 2019年6月24日 | | 需求专家 | | → - 7 |
| 11 | * | 界面设计 | | 32019年6月27日 | 2019年6月28日 | | UI设计师 | | |
| 12 | * | 详细设计说明书 | 1 个工作日 | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 | | UI设计师,开发专 | - | |
| 13 | * | 项目范围说明书 | 3 个工作日 | 2019年7月2日 | 2019年7月4日 | | 项目经理 | | |
| 14 | * | 创建WBS | | 日 2019年7月5日 | 2019年7月8日 | | 项目经理 | | |
| 15 | * | 形成范围基准 | 1 个工作日 | 2019年7月10日 | 2019年7月10日 | | 项目经理 | | |
| 16 | * | 规划时间 | | 日 2019年7月11日 | 2019年7月22日 | |), H / L | | |
| 17 | * | 排列工作包顺序 | 1 个工作日 | 2019年7月11日 | 2019年7月12日 | | 项目经理 | | |
| 18 | * | 估算资源 | 1 个工作日 | 2019年7月15日 | 2019年7月15日 | | 项目经理 | | |
| 19 | * | 估算持续时间 | 1 个工作日 | 2019年7月16日 | 2019年7月16日 | | 项目经理 | | |
| 20 | * | 制定进度计划 | 1 个工作日 | 2019年7月18日 | 2019年7月18日 | | 项目经理 | | |
| 21 | * | 形成进度基准 | 1 个工作日 | 2019年7月22日 | 2019年7月22日 | | 项目经理 | | |
| 22 | * | 规划成本 | 12 个工作日 | 2019年7月19日 | 2019年8月6日 | |),,,, | | |
| 23 | * | 项目成本估算 | 2 个工作日 | 2019年7月23日 | 2019年7月24日 | | 项目经理 | | |
| 24 | * | 项目预算 | 1 个工作日 | 2019年7月25日 | 2019年7月25日 | | 项目经理 | | |
| 25 | * | 形成范围基准 | 2 个工作日 | 2019年8月5日 | 2019年8月6日 | | 项目经理 | | |
| 26 | * | 规划质量 | | 日 2019年7月12日 | 2019年7月17日 | |), H / T = | | |
| 27 | * | 制定测试计划 | 1 个工作日 | 2019年7月15日 | 2019年7月15日 | | 质量专家 | | |
| 28 | * | 制定测试用例 | 2 个工作日 | 2019年7月16日 | 2019年7月17日 | | 质量专家 | | |
| 29 | * | 规划人力资源 | 6 个工作日 | 2019年8月5日 | 2019年8月13日 | | 7,11,7 | | |
| 30 | * | 制定人力资源计划 | 2 个工作日 | 2019年8月7日 | 2019年8月8日 | | 项目经理 | | |
| 31 | * | 制定人员配备管理 | | 2019年8月13日 | 2019年8月13日 | | 项目经理 | | |
| 32 | * | 规划沟通 | 2 个工作日 | 2019年8月14日 | 2019年8月15日 | | 71, 17, 12, 12 | | |
| 33 | * | 制定规划沟通管理 | | 2019年8月15日 | 2019年8月15日 | | 项目经理 | | |
| 34 | * | 规划宣传 | 5 个工作日 | 2019年8月15日 | 2019年8月22日 | | 2.,,, | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | | | . ♦ |
| | | 拆分 | | | | | | | |
| 项目: | 项目1 | | | | | 手动摘要 | | 最后期限 | • |
| | 2019年6月 | 17日 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 | | 仅开始时间 | | 进度 | |
| 793. | - / -] | 摘要 | | 手动任务 | | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 | Ę P | 一 仅工期 | | 外部任务 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 第 1 页 | | | | |

| 标识号 | 任务 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | | 资源名称 | | | |
|-----|--------------|-------------------|------------|--------------|--------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|
| 35 | 模式 | ルルウ <i>ン</i> 4 ハギ | 1 A T In D | 0010年0日10日 | 0010年0日10日 | 务 | 五五日7年 | 日一 | 二 三 四 五 | 六 日 一 二 |
| 36 | | 制定宣传分析 | 1 个工作日 | 2019年8月19日 | 2019年8月19日 | 18 | 项目经理 | | | |
| 37 | | 制定宣传文件 | 1 个工作日 | 2019年8月20日 | 2019年8月20日 | 35 | 项目经理 | | | |
| | | 规划风险 | | 3019年9月2日 | 2019年9月13日 | 10.00 | =# □ /J =# | | | |
| 38 | * | 识别风险 | 1 个工作日 | 2019年9月2日 | 2019年9月2日 | | 项目经理 | | | |
| 39 | * | 风险分析 | 1 个工作日 | 2019年9月9日 | 2019年9月9日 | 38 | 项目经理 | | | |
| 40 | | 制定风险登记册 | 1 个工作日 | 2019年9月11日 | 2019年9月11日 | 39 | 项目经理 | | | |
| 41 | * | 规划整合 | 1 个工作日 | 2019年9月12日 | 2019年9月13日 | 40 | 项目经理 | | | |
| 42 | | 执行和监控 | 25 个工作日 | 2019年9月23日 | 2019年10月28日 | | ***) | | | |
| 43 | | 组建项目团队 | 1 个工作日 | 2019年9月23日 | 2019年9月23日 | 8 | UI设计师,测试员 | | | |
| 44 | | 项目执行 | 23 个工作日 | 2019年9月25日 | 2019年10月28日 | | | | | |
| 45 | * | 游客模块 | 23 个工作日 | 2019年9月25日 | 2019年10月28日 | 4.0 | 40 A D | | | |
| 46 | * | 游客登录 | 2 个工作日 | 2019年9月25日 | 2019年9月26日 | 43 | 程序员1 | | | |
| 47 | * | 首页 | 1 个工作日 | 2019年10月1日 | 2019年10月1日 | 46 | 程序员1 | | | |
| 48 | * | 浏览帖子 | 1 个工作日 | 2019年10月3日 | 2019年10月3日 | 47 | 程序员1 | | | |
| 49 | * | 发帖子 | 1 个工作日 | 2019年10月15日 | 2019年10月15日 | 48 | 程序员1 | | | |
| 50 | * | 寻找倾听者 | 1 个工作日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 49 | 程序员1 | | | |
| 51 | * | 在线聊天 | 1 个工作日 | 2019年10月22日 | 2019年10月22日 | 50 | 程序员1 | | | |
| 52 | * | 浏览平台课程内 | | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 51 | 程序员1 | | | |
| 53 | * | 下单 | 1 个工作日 | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 52 | 程序员4 | | | |
| 54 | * | 个人配置 | 1 个工作日 | 2019年10月28日 | 2019年10月28日 | 53 | 程序员4 | | | |
| 55 | * | 倾听者模块 | 14 个工作日 | 2019年10月1日 | 2019年10月20日 | | 20 1. 0 | | | |
| 56 | * | 注册入住 | 1 个工作日 | 2019年10月3日 | 2019年10月3日 | 43 | 程序员2 | | | |
| 57 | * | 个人信息介绍 | 1 个工作日 | 2019年10月9日 | 2019年10月9日 | 56 | 程序员2 | | | |
| 58 | * | 订单处理 | 1 个工作日 | 2019年10月14日 | 2019年10月14日 | 57 | 程序员2 | | | |
| 59 | * | 在线聊天 | 1 个工作日 | 2019年10月15日 | 2019年10月15日 | 58 | 程序员2 | | | |
| 60 | * | 收到评价 | 1 个工作日 | 2019年10月16日 | 2019年10月16日 | 59 | 程序员2 | | | |
| 61 | * | 管理员模块 | 14.63 个工作 | E2019年10月1日 | 2019年10月20日 | | 20 1. 0 | | | |
| 62 | * | 倾听者资格审核 | | 2019年10月3日 | 2019年10月3日 | 43 | 程序员3 | | | |
| 63 | * | 平台内容管理 | 1 个工作日 | 2019年10月8日 | 2019年10月8日 | 62 | 程序员3 | | | |
| 64 | * | 发布秘密的审核 | | 2019年10月10日 | 2019年10月10日 | 63 | 程序员3 | | | |
| 65 | * | 优惠活动 | 1 个工作日 | 2019年10月15日 | 2019年10月15日 | 64 | 程序员3 | | | |
| 66 | * | 统计分析 | 1 个工作日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 65 | 程序员3 | | | |
| 67 | * | 项目监控 | | 3 2019年9月25日 | 2019年10月2日 | | | | | |
| 68 | * | 各项指标监审 | 1 个工作日 | 2019年9月25日 | 2019年9月25日 | 43 | 测试员1,测试员2 | 2 | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | 手奏 | 动摘要总成 | | 外部里程碑 | \Diamond | |
| | | 拆分 | | 北江山田和帝 | | 功摘要 | | 最后期限 | • | |
| 项目: | 项目1 | | | | | | | | | |
| 1 | 2019年6月 | 17日 里程碑 | • | 非活动摘要 | | | | 进度 | | |
| | | 摘要 | | 手动任务 | 仅是 | 完成时间 | 3 | 手动进度 | | _ |
| | | 项目摘 | 要 『 | 一 仅工期 | 外普 | 邻任务 | | | | |
| | | | | | 放 a 工 | | | | | |
| | | | | | 第 2 页 | | | | | |

| 标识号 | 任务 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任 | 资源名称 | | | | | | |
|-----|----|--------|-----------|-------------|-------------|-----|-----------|---|-------|--------------|----|-------|--|
| • | 模式 | | | | | | | 日 | _ _ | : <u> 三</u> | 四五 | 六 日 | |
| 69 | * | 监控评审 | 1 个工作日 | 2019年9月26日 | 2019年9月27日 | 64 | 项目经理,UI设计 | | | | | | |
| 70 | * | 变更评审 | 1 个工作日 | 2019年9月30日 | 2019年9月30日 | 65 | UI设计师,开发专 | | | | | | |
| 71 | * | 例会 | 1 个工作日 | 2019年10月1日 | 2019年10月1日 | 43 | UI设计师,测试专 | | | | | | |
| 72 | * | 管理干系人 | 10.75 个工作 | E2019年8月21日 | 2019年9月5日 | | | | | | | | |
| 73 | * | 发布项目信息 | 2 个工作日 | 2019年8月21日 | 2019年8月22日 | 43 | 项目经理 | | | | | | |
| 74 | * | 报告监控指标 | 1 个工作日 | 2019年8月26日 | 2019年8月26日 | 43 | 项目经理 | | | | | | |
| 75 | * | 干系人沟通 | 2 个工作日 | 2019年9月3日 | 2019年9月4日 | 43 | 项目经理 | | | | | | |
| 76 | * | 团队建设 | 12 个工作日 | 2019年10月1日 | 2019年10月17日 | | | | | | | | |
| 77 | * | 培训 | 1 个工作日 | 2019年10月2日 | 2019年10月2日 | 43 | UI设计师,测试员 | | | | | | |
| 78 | * | 娱乐活动 | 1 个工作日 | 2019年10月7日 | 2019年10月7日 | 43 | UI设计师,测试员 | | | | | | |
| 79 | * | 沟通 | 1 个工作日 | 2019年10月21日 | 2019年10月21日 | 43 | UI设计师,测试员 | | | | | | |
| 80 | * | 招募联系 | 1 个工作日 | 2019年10月15日 | 2019年10月15日 | 43 | 项目经理 | | | | | | |
| 81 | * | 项目验收 | 1 个工作日 | 2019年10月17日 | 2019年10月17日 | 44 | UI设计师,项目经 | | | | | | |
| 82 | * | 收尾 | 9 个工作日 | 2019年10月25日 | 2019年11月7日 | | | | | | | | |
| 83 | * | 项目终验 | 1 个工作日 | 2019年10月24日 | 2019年10月25日 | 81 | UI设计师,测试专 | | | | | | |
| 84 | * | 结束招聘 | 1 个工作日 | 2019年10月29日 | 2019年10月29日 | 81 | 项目经理 | | | | | | |
| 85 | * | 项目内部收尾 | 1 个工作日 | 2019年10月31日 | 2019年10月31日 | 81 | UI设计师,测试员 | | | | | | |

























