| 标识号 | ☆ 佐 | - 务 5 式 | 任务名称 | 工期 | 开始时 | 计间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | т Т | 五 六 | П | 2019 五月 一 二 | 20 = |
|-------|----------------|------------|----------------|----------|-------|--------|---------|----------|------|----------|-----------|---|------------------|---------|
| 1 | * | | 启动 | | | | | | | <u> </u> | ш // | | | |
| 2 | * | | 任命项目经理 | | | | | | | | | | | |
| 3 | * | | 组建核心团队 | | | | | | | | | | | |
| 4 | * | | 干系人分析 | | | | | | | | | | | |
| 5 | * | | 里程碑计划 | | | | | | | | | | | |
| 6 | * | | 制定项目章程 | | | | | | | | | | | |
| 7 | * | | 项目启动大会 | | | | | | | | | | | |
| 8 | * | | 规划 | | | | | | | | | | | |
| 9 | * | | 规划范围 | | | | | | | | | | | |
| 10 | * | | 制定需求说明书 | | | | | | | | | | | |
| 11 | * | | 界面设计 | | | | | | | | | | | |
| 12 | * | | 详细设计说明书 | | | | | | | | | | | |
| 13 | * | | 项目范围说明书 | | | | | | | | | | | |
| 14 | * | | 创建WBS | | | | | | | | | | | |
| 15 | * | | 形成范围基准 | | | | | | | | | | | |
| 16 | * | | 规划时间 | | | | | | | | | | | |
| 17 | * | | 排列工作包顺序 | | | | | | | | | | | |
| 18 | * | | 估算资源 | | | | | | | | | | | |
| 19 | * | | 估算持续时间 | | | | | | | | | | | |
| 20 | * | | 制定进度计划 | | | | | | | | | | | |
| 21 | * | | 形成进度基准 | | | | | | | | | | | |
| 22 23 | * | | 规划成本 | | | | | | | | | | | |
| 23 | * | | 项目成本估算 | | | | | | | | | | | |
| 25 | * | | 项目预算 形成范围基准 | | | | | | | | | | | |
| 26 | * | | 规划质量 | | | | | | | | | | | |
| 27 | ** ** | | 制定测试计划 | | | | | | | | | | | |
| 28 | * | | 制定测试用例 | | 20104 | 年7月16日 | | | | | | | | |
| 29 | * | | 规划人力资源 | | 2019 | 十八110日 | | | | | | | | |
| 30 | 7 | | 制定人力资源计划 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 7 | | 制定人员配备管理 | 计 | | | | | | | | | | |
| 32 | * | | 规划沟通 | V 1 | | | | | | | | | | |
| 33 | * | | 制定规划沟通管理 | 计 | | | | | | | | | | |
| 34 | * | | 规划宣传 | • • | | | | | | | | | | |
| | | | 任务 | | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 🕳 | | 外部里程碑 | \$ | | | |
| | | | 拆分 | | | 非活动里程碑 | | 手动摘要 🕝 | | 最后期限 | • | | | |
| 项目: | 项目: 项目1 里程碑 | | ♦ | | 非活动摘要 | | 仅开始时间 [| | 进度 | • | | | | |
| 日期: | 日期: 2019年6月17日 | | ~ | | | u U | | | | | | _ | | |
| | | | 摘要 | | | 手动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 | | | | |
| | | | 项目摘9 | E | 1 | 仅工期 | | 外部任务 | | | | | | |
| | | | | | | | 第 1 页 | | | | | | | |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | - | 工期 开如 | 台时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | ш | 五 六 日 | 2019 五月 20 一 二 二 三 |
|-------|----------------|--|--------------|----------|----------|---------|----------|------|---------|------------|--------------------|
| 35 | ** | 制定宣传名 | 分析 | | | | | | P4 | Д / / Н | |
| 36 | * | 制定宣传 | 文件 | | | | | | | | |
| 37 | * | 规划风险 | ~~11 | | | | | | | | |
| 38 | * | 识别风险 | | | | | | | | | |
| 39 | * | 风险分析 | | | | | | | | | |
| 40 | * | 制定风险的 | 登记册 | | | | | | | | |
| 41 | * | 规划整合 | 2.13/4/4 | | | | | | | | |
| 42 | * | 执行和监控 | | | | | | | | | |
| 43 | * | 组建项目团队 | 人 | | | | | | | | |
| 44 | * | 项目执行 | | | | | | | | | |
| 45 | * | 游客模块 | | | | | | | | | |
| 46 | * | 游客登录 | 录 | | | | | | | | |
| 47 | * | 首页 | | | | | | | | | |
| 48 | * | 浏览帖 | 子 | | | | | | | | |
| 49 | * | 发帖子 | | | | | | | | | |
| 50 | * | 寻找倾见 | 听者 | | | | | | | | |
| 51 | * | 在线聊是 | 天 | | | | | | | | |
| 52 | * | 浏览平台 | 台课程内容 | | | | | | | | |
| 53 | * | 下单 | | | | | | | | | |
| 54 | * | 个人配置 | | | | | | | | | |
| 55 | ** | 倾听者模块 | 央 | | | | | | | | |
| 56 | ** | 注册入任 | 主 | | | | | | | | |
| 57 | ** | 个人信息 | | | | | | | | | |
| 58 | ** | 订单处理 | 里 | | | | | | | | |
| 59 | ** | 在线聊 | | | | | | | | | |
| 60 | ** | 收到评价 | | | | | | | | | |
| 61 | *? | 管理员模块 | 央 | | | | | | | | |
| 62 | ×2 | し し し し し し し し し し し し し し し し し し し | 资格审核 | | | | | | | | |
| 63 | × n | 平台内容 | 子官埋 第44字字 | | | | | | | | |
| 64 | × n | | 密的审核 | | | | | | | | |
| 65 | **7 | 优惠活素 | | | | | | | | | |
| 66 | **7 | 统计分析 | 丌 | | | | | | | | |
| 68 | 7.7 | 项目监控 | lc 宇 | | | | | | | | |
| 00 | ≯ ? | 各项指标』 | | | | | | | | | |
| | | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 🕳 | | 外部里程碑 | \Diamond | |
| | | | 拆分 | | 非活动里程碑 🛇 | | 手动摘要 『 | | 最后期限 | • | |
| | 项目:项目1 甲程碑 | | ♦ | 非活动摘要 | | 仅开始时间 [| | 进度 | | | |
| 日期: 1 | 日期: 2019年6月17日 | | 摘要 | | 手动任务 | | 仅完成时间] | | 手动进度 | | |
| | | | | | | | | | 14/1/1/ | | |
| | | | 项目摘要 | | 仅工期 | | 外部任务 | | | | |
| | | | | | | 第 2 页 | | | | | |

| 标识号 | 任务 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | | 2019 五月 20 |
|-----|----|--------|----|----------|------------|----------------|----------|---|-------|------------|
| 示识号 | 模式 | 任务名称 | | 717A-414 | 52/94/31/3 | 144 111 111 11 | 2001 111 | 四 | 五 六 目 | |
| 69 | * | 监控评审 | | | | | | | | |
| 70 | * | 变更评审 | | | | | | | | |
| 71 | * | 例会 | | | | | | | | |
| 72 | * | 管理干系人 | | | | | | | | |
| 73 | * | 发布项目信息 | | | | | | | | |
| 74 | * | 报告监控指标 | | | | | | | | |
| 75 | * | 干系人沟通 | | | | | | | | |
| 76 | * | 团队建设 | | | | | | | | |
| 77 | * | 培训 | | | | | | | | |
| 78 | * | 娱乐活动 | | | | | | | | |
| 79 | * | 沟通 | | | | | | | | |
| 80 | * | 招募联系 | | | | | | | | |
| 81 | * | 项目验收 | | | | | | | | |
| 82 | * | 收尾 | | | | | | | | |
| 83 | * | 项目终验 | | | | | | | | |
| 84 | * | 结束招聘 | | | | | | | | |
| 85 | * | 项目内部收尾 | | | | | | | | |































