

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	日	2019 六月 17							2019 六月 24						
						一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1		启动	¥8,280.00	¥8,280.00		<div><div></div></div>													
2		任命项目经理	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
3		组建核心团队	¥3,120.00	¥3,120.00		<div><div></div></div>													
4		干系人分析	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
5		里程碑计划	¥540.00	¥540.00		<div><div></div></div>													
6		制定项目章程	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
7		项目启动大会	¥3,180.00	¥3,180.00		<div><div></div></div>													
8		规划	¥16,650.00	¥16,650.00		<div><div></div></div>													
9		规划范围	¥5,850.00	¥5,850.00		<div><div></div></div>													
10		制定需求说明书	¥750.00	¥750.00		<div><div></div></div>													
11		界面设计	¥600.00	¥600.00		<div><div></div></div>													
12		详细设计说明书	¥1,680.00	¥1,680.00		<div><div></div></div>													
13		项目范围说明书	¥1,440.00	¥1,440.00		<div><div></div></div>													
14		创建WBS	¥900.00	¥900.00		<div><div></div></div>													
15		形成范围基准	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
16		规划时间	¥2,400.00	¥2,400.00		<div><div></div></div>													
17		排列工作包顺序	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
18		估算资源	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
19		估算持续时间	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
20		制定进度计划	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
21		形成进度基准	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
22		规划成本	¥2,400.00	¥2,400.00		<div><div></div></div>													
23		项目成本估算	¥960.00	¥960.00		<div><div></div></div>													
24		项目预算	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
25		形成范围基准	¥960.00	¥960.00		<div><div></div></div>													
26		规划质量	¥1,200.00	¥1,200.00		<div><div></div></div>													
27		制定测试计划	¥400.00	¥400.00		<div><div></div></div>													
28		制定测试用例	¥800.00	¥800.00		<div><div></div></div>													
29		规划人力资源	¥1,440.00	¥1,440.00		<div><div></div></div>													
30		制定人力资源计划	¥960.00	¥960.00		<div><div></div></div>													
31		制定人员配备管理计	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
32		规划沟通	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
33		制定规划沟通管理计	¥480.00	¥480.00		<div><div></div></div>													
34		规划宣传	¥960.00	¥960.00		<div><div></div></div>													

6/17

UI设计师, 测试专家2, 测试专家1, 项目经理, 开发专家1, 开

项目经理

项目经理, 其他[1]

项目经理

项目经理, UI设计师, 测

需求专家

UI设计

项目：项目1  
日期：2019年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	日	2019 六月 17						日	2019 六月 24						日
35		制定宣传分析	¥480.00	¥480.00															
36		制定宣传文件	¥480.00	¥480.00															
37		规划风险	¥1,920.00	¥1,920.00															
38		识别风险	¥480.00	¥480.00															
39		风险分析	¥480.00	¥480.00															
40		制定风险登记册	¥480.00	¥480.00															
41		规划整合	¥480.00	¥480.00															
42		执行和监控	¥41,560.00	¥41,560.00															
43		组建项目团队	¥4,880.00	¥4,880.00															
44		项目执行	¥7,120.00	¥7,120.00															
45		游客模块	¥3,520.00	¥3,520.00															
46		游客登录	¥720.00	¥720.00															
47		首页	¥360.00	¥360.00															
48		浏览帖子	¥360.00	¥360.00															
49		发帖子	¥360.00	¥360.00															
50		寻找倾听者	¥360.00	¥360.00															
51		在线聊天	¥360.00	¥360.00															
52		浏览平台课程内容	¥360.00	¥360.00															
53		下单	¥320.00	¥320.00															
54		个人配置	¥320.00	¥320.00															
55		倾听者模块	¥1,800.00	¥1,800.00															
56		注册入住	¥360.00	¥360.00															
57		个人信息介绍	¥360.00	¥360.00															
58		订单处理	¥360.00	¥360.00															
59		在线聊天	¥360.00	¥360.00															
60		收到评价	¥360.00	¥360.00															
61		管理员模块	¥1,800.00	¥1,800.00															
62		倾听者资格审核	¥360.00	¥360.00															
63		平台内容管理	¥360.00	¥360.00															
64		发布秘密的审核	¥360.00	¥360.00															
65		优惠活动	¥360.00	¥360.00															
66		统计分析	¥360.00	¥360.00															
67		项目监控	¥10,320.00	¥10,320.00															
68		各项指标监审	¥2,080.00	¥2,080.00															

项目：项目1  
日期：2019年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

手动摘要

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	日	2019 六月 17							2019 六月 24						
						一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
69		监控评审	¥2,560.00	¥2,560.00															
70		变更评审	¥2,160.00	¥2,160.00															
71		例会	¥3,520.00	¥3,520.00															
72		管理干系人	¥2,400.00	¥2,400.00															
73		发布项目信息	¥960.00	¥960.00															
74		报告监控指标	¥480.00	¥480.00															
75		干系人沟通	¥960.00	¥960.00															
76		团队建设	¥16,840.00	¥16,840.00															
77		培训	¥4,760.00	¥4,760.00															
78		娱乐活动	¥5,240.00	¥5,240.00															
79		沟通	¥4,760.00	¥4,760.00															
80		招募联系	¥480.00	¥480.00															
81		项目验收	¥1,600.00	¥1,600.00															
82		收尾	¥9,240.00	¥9,240.00															
83		项目终验	¥3,520.00	¥3,520.00															
84		结束招聘	¥480.00	¥480.00															
85		项目内部收尾	¥5,240.00	¥5,240.00															

项目：项目1  
日期：2019年6月17日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


手动摘要

外部里程碑

最后期限

进度


手动进度




2019 七月 1							2019 七月 8							2019 七月 15							2019 七月 22							2019 七月 29							2019 八月 5			
日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三
项目：项目1 日期：2019年6月17日							任务								非活动任务								手动摘要总成								外部里程碑							
							拆分								非活动里程碑								手动摘要								最后期限							
							里程碑								非活动摘要								仅开始时间								进度							
							摘要								手动任务								仅完成时间								手动进度							
							项目摘要								仅工期								外部任务															

第 5 页

[illegible]





第 8 页





2019 九月 16							2019 九月 23							2019 九月 30							2019 十月 7							2019 十月 14							2019 十月 21			
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月17日</div>																																						

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑


最后期限

进度

手动进度

第 10 页





项目：项目1 日期：2019年6月17日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			

