

标识号	任务 模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日 20	19 六月 17 - 二 三 四	2019 六月 24 五 六 日 一 二 三 四	
35	→	制定宣传分析	1 个工作日	2019年8月19日	2019年8月19日	18		13	<u> </u>	
36	7	制定宣传文件	1 个工作目	2019年8月20日	2019年8月20日	35				
37	7	规划风险		32019年9月2日	2019年9月13日					
38	7	识别风险	1 个工作日	2019年9月2日	2019年9月2日	16, 22, 26, 29,				
39	7	风险分析	1 个工作目	2019年9月9日	2019年9月9日	38				
40	7	制定风险登记册	1 个工作目	2019年9月11日	2019年9月11日	39				
41	7	规划整合	1 个工作目	2019年9月12日	2019年9月13日	40				
42		执行和监控	25 个工作日	2019年9月23日	2019年10月28日					
43	7	组建项目团队	1 个工作日	2019年9月23日	2019年9月23日	8				
44	*	项目执行	23 个工作日	2019年9月25日	2019年10月28日					
45	*	游客模块	23 个工作日	2019年9月25日	2019年10月28日					
46	*	游客登录	2 个工作日	2019年9月25日	2019年9月26日	43				
47	7	首页	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	46				
48	7	浏览帖子	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	47				
49	*	发帖子	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	48				
50	*	寻找倾听者	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	49				
51	7	在线聊天	1 个工作日	2019年10月22日	2019年10月22日	50				
52	7	浏览平台课程内		2019年10月24日	2019年10月24日	51				
53	7	下单	1 个工作日	2019年10月24日	2019年10月24日	52				
54	*	个人配置	1 个工作日	2019年10月28日	2019年10月28日	53				
55	*	倾听者模块	14 个工作日	2019年10月1日	2019年10月20日					
56	*	注册入住	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	43				
57	*	个人信息介绍	1 个工作日	2019年10月9日	2019年10月9日	56				
58	*	订单处理	1 个工作日	2019年10月14日	2019年10月14日	57				
59	*	在线聊天	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	58				
60	*	收到评价	1 个工作日	2019年10月16日	2019年10月16日	59				
61	*	管理员模块		E2019年10月1日	2019年10月20日					
62	*	倾听者资格审核	1 个工作日	2019年10月3日	2019年10月3日	43				
63	*	平台内容管理	1 个工作日	2019年10月8日	2019年10月8日	62				
64	*	发布秘密的审核	1 个工作日	2019年10月10日	2019年10月10日	63				
65	*	优惠活动	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	64				
66	7	统计分析	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	65				
67	7	项目监控		3 2019年9月25日	2019年10月2日					
68	}	各项指标监审	1 个工作日	2019年9月25日	2019年9月25日	43				
	(gr =	任务	, , , ,	非活动任务		摘要总成		■ 外部里程碑	♦	
		拆分		11.17 -1 EL 7E-79. A		摘要		最后期限	+	
项目:	项目:项目1									
日期:	2019年6月1	17日 里程碑	•	非活动摘要		始时间 [进度		
		摘要		手动任务		成时间]		手动进度		
		项目摘要	Ę P	【 仅工期	外部	任务				
	第 2 页									

标识号	任务	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019 六月 17 2019 六月 24
()	模式						日 - 二 三 四 五 六 日 一 二 三 四
69	*	监控评审	1 个工作日	2019年9月26日	2019年9月27日	64	
70	*	变更评审	1 个工作日	2019年9月30日	2019年9月30日	65	
71	*	例会	1 个工作日	2019年10月1日	2019年10月1日	43	
72	*	管理干系人	10.75 个工作	E2019年8月21日	2019年9月5日		
73	*	发布项目信息	2 个工作日	2019年8月21日	2019年8月22日	43	
74	*	报告监控指标	1 个工作日	2019年8月26日	2019年8月26日	43	
75	*	干系人沟通	2 个工作日	2019年9月3日	2019年9月4日	43	
76	*	团队建设	12 个工作日	2019年10月1日	2019年10月17日		
77	*	培训	1 个工作日	2019年10月2日	2019年10月2日	43	
78	*	娱乐活动	1 个工作日	2019年10月7日	2019年10月7日	43	
79	*	沟通	1 个工作日	2019年10月21日	2019年10月21日	43	
80	*	招募联系	1 个工作日	2019年10月15日	2019年10月15日	43	
81	*	项目验收	1 个工作日	2019年10月17日	2019年10月17日	44	
82	*	收尾	9 个工作日	2019年10月25日	2019年11月7日		
83	*	项目终验	1 个工作日	2019年10月24日	2019年10月25日	81	
84	*	结束招聘	1 个工作日	2019年10月29日	2019年10月29日	81	
85	*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年10月31日	2019年10月31日	81	

























